

# SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO EN EL PROYECTO TREN MAYA



**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



**AVANCES AL 11 DE MAYO 2023**

**TRAMO 1 AL 5 Y 7**

Palenque - Tulum;  
Chetumal - Escárcega

**100%**

**TRAMO 6**

Tulum - Chetumal,  
Quintana Roo

**95.59%**

**AL 27 DE ABRIL DE 2023 SE HAN REGISTRADO Y PRESERVADO**

**48,971**

Bienes inmuebles (cimiento, albarradas, basamentos, etc.)

**896,449**

Fragmentos de cerámica analizados (del Tramo 1 al Tramo 5)

**1,817**

Bienes muebles (metates, cerámica)

**704**

Vasijas en restauración

**491**

Osamentas

**1,307**

Rasgos naturales (cuevas y cenotes)

**AL 11 DE MAYO DE 2023 SE HAN REGISTRADO Y PRESERVADO**

**53,034**

Bienes inmuebles (cimiento, albarradas, basamentos, etc.)

**927,162**

Fragmentos de cerámica analizados (del Tramo 1 al Tramo 5)

**1,817**

Bienes muebles (metates, cerámica)

**741**

Vasijas en restauración

**527**

Osamentas

**1,307**

Rasgos naturales (cuevas y cenotes)

**Promeza:**  
Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas  
**26 Zonas**

- Chiapas (1)
- Tabasco (1)
- Campeche (4)
- Yucatán (10)
- Quintana Roo (10)

**Catvis:**  
Centros de Atención a Visitantes

- Palenque
- Moral-Reforma
- El Tigre
- Edzná
- Xcalumkín
- Uxmal
- Dzibilchaltún
- Chichén Itzá
- Ek' Balam
- Calakmul

